

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

2010 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras įsteigta 2005 m. kovo 2 dieną. VĮ Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.

Istaigos tikslai:

1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;
2. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;
3. 2010 m. pradedamų įgyvendinti projektų: Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ir Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ priežiūra;
4. pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
5. eksploatuojamų sąvartynų, atliekų priėmimo aikštelių ir perkrovimo stočių veiklos kontrolė;
6. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas.

Istaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse:

1. (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas”;
2. (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla, apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką”.
3. Kontroliuoja sąvartynus ir atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklą, eksploatuoja tris stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles.
4. Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai.

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno švara“.

Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau talpinamoje lentelėje.

Eil. Nr.	Steigėjo pavadinimas	Piniginiai įnašai, tūkst. Lt	% nuo bendros sumos
1.	Kauno miesto savivaldybė	57,1	57,1
2.	Kėdainių rajono savivaldybė	10,1	10,1
3.	Jonavos rajono savivaldybė	8,1	8,1
4.	Kaišiadorių rajono savivaldybė	6,0	6,0
5.	Kauno rajono savivaldybė	12,8	12,8
6.	Raseinių rajono savivaldybė	5,9	5,9
	Iš viso:	100,0	100,0

Turtiniai įnašai ir jų perdavimo datos išvardinti lentelėje.

Eil. Nr.	Steigėjo pavadinimas	Turtiniai įnašai, Lt	Perdavimo data
1.	UAB "Kauno švara" (Lapių sąvartynas)	7.258.000,-	2005-10-06
2.	Kėdainių rajono savivaldybė (Zabališkio sąvartynas)	1.014.510,-	2008-01-31
3.	Kaišiadorių rajono savivaldybė (Budnikų/Keturokų sąvartynas)	99.000,-	2009-05-19
4.	Jonavos rajono savivaldybė (Jonalaukio sąvartynas)	111.000,-	2009-05-11
	Iš viso:	8.482.510,-	

Įstaiga turi šiuos valdymo organus:

- visuotinis dalininkų susirinkimas
- valdyba
- įstaigos vadovas

Visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose nurodytas funkcijas.

Valdyba – Įstaigos kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 10 narių.

Įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.

2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

2010 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:

- Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ darbų užbaigimas;
- Sąvartynus ir atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra;
- Kauno RATC objektų (2 APA Kauno m. ir 1 APA Kėdainių m.) eksploatavimas;
- Dviejų naujų projektų: „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ ir „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo pradžia;
- Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.

2.1. Projektų įgyvendinimas

Per 2010 m. baigti projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ darbai:

- Atliekų priėmimo aikštelių statyba – pastatyta šešta atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario 115D, Kauno m.
- Mažųjų sąvartynų uždarymo darbai.
- Techninė priežiūra.
- Projekto viešinimas.

2.2 Įgyvendinamų projektų finansavimas

2010-12-31 baigėsi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimas. Per 2010 m. atlikta darbų už 2.843.338,90 Lt (be PVM).

Pagal pasirašytas rangos darbų sutartis, visa projektų darbų suma yra 25,563 mln. eurų (88,26 mln.Lt) be PVM. Projektas finansuojamas iš trijų šaltinių:

- ✓ ES Sanglaudos fondo – **13,823 mln. Eurų (47.728 mln. Lt)**;
- ✓ LR biudžetas – **7,94 mln. Eurų (27.415 mln. Lt)**;
- ✓ Galutinis paramos gavėjas (KRATC paskola) – **3,80 mln. Eurų (13.121 mln.Lt)**.

Dalininkams pritarus, 2008 m. Kauno RATC su DnB NORD banku sudarė sutartį dėl paskolos gavimo.

2.3 Projektų įgyvendinimo eigoje sudarytos sutartys

2.3.1. Techninė pagalba VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2005-07-01
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	2006-10-16 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis, gauti penki pasiūlymai. 2006-12-22 pasirašyta paslaugų sutartis.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Cowi Baltic“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-12-22
3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	207.324,49 EUR (be PVM)
3.6. Paslaugų teikimo terminai:	Pradžia: 2006-12-22 Pabaiga: 2009-06-22
3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Dokumentų reikalingų VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro veiklai, parengimas; kasdieninės pagalbos teikimas; pirkimo dokumentų rengimas ir pagalba pirkimo procedūrų vykdyme; mokymų vykdymas

2.3.2. Biuro baldų įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-02-06
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Pirkimas vykdytas įprastos komercinės praktikos būdu, gauti trys pasiūlymai. Biuro baldų tiekimo sutartis pasirašyta 2006-04-03.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Narbutas ir Ko“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-04-03
3.5. Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:	2.944,83 EUR (be PVM)
3.6. Prekių teikimo terminai:	Pradžia: 2006-04-03 Pabaiga: 2006-05-03
3.7. Trumpas perkamų prekių aprašymas:	Biuro baldų tiekimas

* Gautų pasiūlymų kiekis, vokų atplėšimo data, vertinimo trukmė, gauti skundai ir pan.

2.3.3. Organizacinės technikos įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-04-27
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Pirkimas vykdytas įprastos komercinės praktikos būdu, gauti trys pasiūlymai. Biuro organizacinės technikos tiekimo sutartis pasirašyta 2006-06-15.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sekolda“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-06-15
3.5. Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:	5.708,99 EUR (be PVM)
3.6. Prekių teikimo terminai:	Pradžia: 2006-06-15

	Pabaiga:	2006-07-15
3.7. Trumpas perkamų prekių aprašymas:		Organizacinės technikos tiekimas

2.3.4. Naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:		2006-07-04
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:		Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-07-27 gauti trys pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2006-08-04.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		UAB „Via Regia“
3.4. Sutarties sudarymo data:		2006-08-24
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:		32.459,45 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia:	2006-08-24
	Pabaiga:	2006-11-03
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:		Langų tiekimas ir įstatymas Lapių gyvenvietės Barsūniškio gatvės gyventojams

2.3.5. Techninė priežiūra (darbai baigti, liko tik garantinio laikotarpio priežiūra)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:		2006-09-06
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:		Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-11-07 gauti šeši pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2007-03-29
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		UAB „SWECO BKG“
3.4. Sutarties sudarymo data:		2007-03-29
3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:		362.169,83 EUR (be PVM)
3.6. Paslaugų teikimo terminai:	Pradžia:	2007-11-13
	Pabaiga:	2011-11-13
3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:		<p>Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūrą ir ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą, vykdant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto statybos darbus:</p> <p>Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC <i>Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos</i> (1999 m., pirmas leidimas, „Raudonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;</p> <p>Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC <i>Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos</i> (1999 m., pirmas leidimas, „Geltonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma</p>

	<p>pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;</p> <p>Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos statybos techniniuose reglamentuose: STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, STR 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės“)</p> <p>Teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Perkančiosios organizacijos finansininkams.</p> <p>Teikti technines ataskaitas Užsakovui, Aplinkos ministerijai ir Perkančiajai organizacijai.</p>
--	--

2.3.6. Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-04-04
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-04 gauti keturi pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-11-13
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Kamesta“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-11-13
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	4.276.440,33 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-11-13
	Pabaiga: 2009.11.20
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	<p>Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -įrengti buitinių atliekų sąvartyno 1-ąją sekciją, -esamos 2-os sekcijos sutvarkymas ir dalinis uždengimas; -esamo administracinio pastato remontas, -įrengti aptarnaujančio transporto stoginę; - įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo 0,387 ha ploto aikštelę; - įrengti statybos ir griovimo atliekų 0,2065 ha ploto aikštelę; - įrengti filtrato kaupimo rezervuarą, -automobilių svarstyklių remontas, - įrengti automobilių ratų dezinfekavimo duobę, -- įrengti priešgaisrinius rezervuarus, - įrengti elektros transformatorinę pastotę, -filtrato surinkimo siurbines-esamos rekonstrukcija ir naujos įrengimas, - įrengti drenažinio vandens siurblinę, - įrengti gruntinio vandens pažeminimo sistemą; - įrengti purvo ir naftos skirtuvą, - įrengti inžinerinius tinklus, - įrengti sąvartyno vidinius kelius, - įrengti sąvartyno apšvietimą, aptvėrimą ir apželdinimą, - įrengti privažiavimo kelią, - įrengti monitoringo sistemą. <p>Kiti, į šios Sutarties darbų apimtį įtraukti darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Darbo projekto paruošimas,

	<ul style="list-style-type: none"> - Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.
--	---

2.3.7. 110 KV įtampos elektros oro linijos perkėlimo paslauga (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-10-23
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-05 gautas vienas pasiūlymas. Sutartis pasirašyta 2007-12-17
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB „Lietuvos energija“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-12-17
3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	1.223.405,03 EUR (be PVM)
3.6. Paslaugų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-12-17
	Pabaiga: 2008-08-31
3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Lapių regioninio sąvartyno teritorijoje esančios 110 KV įtampos oro linijos Kaunas-Jonava atkarpos nuo atramos Nr. 28 iki atramos Nr. 31 pakeitimas į kabelių liniją

* Gautų pasiūlymų kiekis, vokų atplėšimo data, vertinimo trukmė, gauti skundai ir pan.

2.3.8. Atliekų priėmimo aikštelių statyba (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-10-04
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-26 gauti trys pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-12-27
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB „Raseinių melioracija“ ir UAB „Laugina“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	3.321.874,69 EUR (be PVM)**
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-12-27
	Pabaiga: 2010-12-31
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Pagrindiniai pirkimo darbai yra šie: Dviejų atliekų priėmimo aikštelių Kaune, po vieną Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose statyba.

* 2007-12-27 d. pasirašyta rangos sutartis su AB „Raseinių melioracija“, kuri turi įrengti šešias atliekų priėmimo aikšteles. Penkios aikštelės baigtos statyti 2009 m. Šešta (Raudondvario 155D, Kaunas) pabaigta 2010-12-31.

** Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 1.041.130,00 EUR (3.594.813,66 Lt), tačiau reali sutarties vertė yra 3.321.874,69 EUR (11.469.768,93 Lt). 2.280.744,69 EUR (7.874.955,27 Lt) skirtumas finansuojamas iš: valstybės biudžeto -1.368.446,82 EUR (4.724.973,18 Lt) ir Užsakovo lėšų - 912.297,87 EUR (3.149.982,09 Lt).

2.3.9. Lapių regioninio sąvartyno statyba(darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-08-16
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-10-15 gauti trys pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2007-12-27
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sieniojus“ ir UAB Laugina“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	10.208.090,75 EUR (be PVM)**
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-12-27
	Pabaiga: 2009-12-31
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	<p>Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -įrengti buitinių atliekų sąvartyno 2-ąjį kaupimo lauką apie 8,8 ha, -esamo 1-o kaupimo lauko uždarymas (rekultivavimas); -esamo 3-io kaupimo lauko dalies sekcijos statybos užbaigimas; -administracinio pastato statyba; -buitinio pastato statyba; -esamos aptarnaujančio transporto stoginės perkėlimas; -automobilių svarstyklių rekonstrukcija, -automobilių ratų plovyklos statyba, -priešgaisrinių rezervuarų statyba, -gruntinio vandens pažeminimo sistemos įrengimas; -naftos gaudyklių statyba, -inžinerinių tinklų statyba (elektros tinklai, videostebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai) , -sąvartyno vidinių kelių ir aikštelių statyba, -sąvartyno apšvietimas, aptvėrimas ir apželdinimas, -monitoringo projekto parengimas, derinimas ir sistemos įrengimas; - artezinio gręžinio įrengimas, <p>Kiti, į šios Sutarties darbų apimtį įtraukti darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Darbo projekto paruošimas ir konstrukcinės dalies ekspertizė, - Esamų statinių demontavimas, <p>Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.

* Sutarties vertė - 10.208.090,75 EUR (35.246.495,74 Lt). Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirta - 5.357.684,78 EUR (18.499.014,01 Lt). Finansinį memorandumą viršijanti suma 4.850.405,97 EUR (16.747.481,73 Lt) finansuojama iš valstybės biudžeto - 2.910.243,58 EUR (10.048.489,03 Lt) ir Užsakovo lėšų - 1.940.162,39 EUR (6.698.992,70 Lt).

2.3.10. Sąvartynų uždarymas (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje	2008-05-28
--	------------

institucijoje data:	
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2008-06-27. Vokų atplėšimas vyko 2008-08-12. Buvo pateikti 6 pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2008-09-18. Sutartį pratęsus, darbai 2010.04.15.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Luidas“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2008-09-18
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	5.620.344,42 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2008-10-15
	Pabaiga: 2010-06-19
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	58 sąvartynų uždarymas Kauno regione

*2008-09-15 d. pasirašyta rangos sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas. Pagal šią sutartį rangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2009 m. gruodžio mėnesio. Tačiau Užsakovas negalėjo laiku perduoti darbų vykdymui Kaišiadorių raj. Budnikų sąvartyną, nes šis sąvartynas, kol nebuvo įrengta Kaišiadorių atliekų priėmimo aikštelė su perkrovimo stotimi, buvo eksploatuojamas iki 2009 m. vasaros, be to prasidėjęs žiemos laikotarpis sustabdė statybos darbus. Dėl to darbai baigti 2010 m. birželio 19 d.

** Sutarties vertė yra 5.620.344,42 EUR (19.405.9258,22 Lt) (be PVM).

2.3.11. 10KV ETT oro linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimo sutartis (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2008-08-05
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Pirkimas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu. Vokų atplėšimas įvyko 2008-09-25. Buvo pateiktas vienas pasiūlymas. Sutartis pasirašyta 2008-10-20
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB „VST“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2008-10-20
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	26.857,18 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2008-10-30
	Pabaiga: 2009-01-15
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	10 KV įtampos oro linijos Lapių regioniniame sąvartyne pakeitimas požemine kabelių linija.

2.3.12. Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2009-08-06
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:	Netaikoma
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	Netaikoma
3.4. Sutarties sudarymo data:	2009-08-06
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	101.367 EUR

3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia:	Netaikoma
	Pabaiga:	Netaikoma
3.7. Trumpas pirkimo aprašymas:	Pirkimo (sutarties sudarymo tikslas) išskirti šeimą iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos. 2008 m. šalys atliko nepriklausomus turto vertinimus ir vedė derybas dėl kompensacijų už gyventojų iškelimą. Sutarimo nepasiekus, 2009 m. klausimas buvo nagrinėjamas teismo keliu, tačiau teismas atsisakė nagrinėti pateikta ieškinį (2009 m. birželio 29 d. gauta Apeliacinio teismo nutartis). Pakartotinai atlikus turto vertinimą ir pravedus derybas su gyventojais, sutartis dėl jo iškelimo iš sąvartyno sanitarinės zonos buvo pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 6 d.	

*Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 28.962 EUR (100.000,00 Lt), reali sutarties vertė yra 101.367,01 EUR (350.000,- Lt).

2.3.13. Nacionalinių ir Europos bendrijų institucijų patikrinimai

Eil. Nr.	Data	Patikrinimą atlikusi institucija	Rekomendacijos pastabos
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2008-12-01 2009-01-15	Europos audito rūmai	Ataskaita gauta 2009-06-02 Pastabos AM, galutiniam naudos gavėjui dėl rangos sutarčių ir atskirų projektų dalių tinkamumo finansavimui. 2009-06-10 gautas Advokatų profesinės bendrijos SMA dokumentas kuriame pateikiama teisinė nuomonė bei argumentai dėl Europos audito rūmų preliminarinių išvadų. Ši pozicija yra pateikta LR Finansų ministerijai derinimui. Kitu pastabų nei iš Europos audito rūmų nei iš APVA negauta.
2.	2009-01-27	Aplinkos projektų valdymo agentūra Tikrinta sutartis Nr. A/2007/K/38 „Atliekų priėmimo aikštelių statyba“	Ištaisyti statybos žurnalo pildymo trūkumus
3.	2009-08-31 2009-10-02	LR Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba	Galutiniam paramos gavėjui pastabų nepateikta
4.	2009-10-02	Aplinkos projektų valdymo agentūra Lapių regioninio sąvartyno statyba	Pastabos dėl darbų akto ir faktinės situacijos neatitikimo vietoje, komentarai inicijuotų techninio projekto pakeitimų, įpareigojimai Rangovui ištaisyti statybos žurnalo trūkumus
5.	2009-10-23	Aplinkos projektų valdymo agentūra Sąvartynų uždarymas	dėl sąvartynų uždarymo terminų bei situacijos atskiruose sąvartynuose

3. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2010 m. vykdė projekto viešinimo bei aplinkosauginio švietimo veiklą. Kauno RATC internetinėje svetainėje buvo atnaujinama ir skelbiama informacija apie planuojamus ir atliktus darbus. Smulčiau visuomenės švietimo darbai išvardinti lentelėje.

2010-05-27	Parengtas pranešimas Kauno raj. moksleiviams apie Lapių sąvartyną (dalyvauta Kauno raj. mokyklų aplinkosauginiame renginyje, kurio dalis buvo išvyka į Lapių sąvartyną. Sąvartyne moksleiviai supažindinti su įgyvendintu projektu). (Pranešimą skaitė Kauno RATC darbuotojai)
2010-05-28	Moksleivių ekskursija į Lapių sąvartyną (Moksleiviai ir mokytojai supažindinti su regioninio Lapių sąvartyno rekonstrukcijos projektu). Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010-06-14	Išvyka į Zabieliškio sąvartyną bei APA Kėdainių mieste (Kėdainių gyventojams buvo sudaryta galimybė susipažinti su sąvartyno veikla, įvykdytais pokyčiais statybų metu, pristatyta APA). Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010-06-23	Sąvartynų uždarymo darbai (Pranešimas apie baigtus vykdyti investicinio Projekto sutarties sąvartynų uždarymo darbus). Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010-10-18	Jonavos moksleiviai lanko atliekų tvarkymo įrenginius (Informacija apie moksleivių išvyką į regioninius atliekų tvarkymo įrenginius). Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010-11-20	Dviratininkų klubo ekskursija į Lapių sąvartyną (Informacija apie dviratininkų klubo ekskursiją į regioninį Lapių sąvartyną). Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010-12-31	Nauja APA (Pranešimas apie baigtą statyti aikštelę Raudondvario pl. 155 D, Kaune). Aikštelės statyba buvo projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: APA statyba“ sutarties Nr. A/2007/K/38 dalis. Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010-12-31	Pranešimas apie baigtą vykdyti projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/001. Kauno RATC internetinė svetainė (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010 m.	Periodiškas informacijos atnaujinimas, Projekto įgyvendinimo metu atliktų darbų pateikimas, nuotraukų talpinimas.
2010 m.	Informacija apie Kauno RATC vykdomą projektą internetinėje svetainėje www.esparama.lt . (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010 m.	Apie vykdomą projektą nuolat informuojama Finansų ministerijos tinklalapyje www.finmin.lt/sanglaudos_fondas (<i>patalpinta nemokamai</i>)
2010 m.	Reklama ant aštuonių troleibusų apie įrengtas atliekų priėmimo aikšteles Kauno mieste (Kauno RATC lėšos)

4. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) 2010 metų pradžioje dirbo dešimt, o pabaigoje - trylika darbuotojų: direktorius, du projektų vadovai, finansininkė, administratorė, apskaitininkė techninis inžinierius, elektrikas, Lapių sąvartyno apskaitininkė-operatorė, du Zabieliškio sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių Kėdainių bei Kauno (Nemajūnų g.) atliekų priėmimo aikštelėse.

KRATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2010 m. vasario 26 d. Valdybos sprendimu Nr.44 patvirtinta 2010 m. išlaidų sąmata. 2010 metams iš viso buvo numatyta 12,179 mln. Lt išlaidų, faktiškai išleista 10,512 mln. Lt.

KRATC atsiskaitomojoje sąskaitoje 2010-12-31 dieną buvo – 919.310,45 Lt, įstaigos kasoje - 7.713,16 Lt ir projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimui gautas avansas 2.807.040,- Lt, kuris laikomas depozitinėje sąskaitoje.

Terminuotas indėlis – 16.850,- Lt.

Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai

Per 2010 m. gauta pajamų:

- už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes – 11.176.150,- Lt;
- palūkanos už terminuotus indėlius – 24.447,- Lt.

Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, buvo iškelta šeima iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos. Kauno RATC savo lėšomis 2009 m. nupirkto sodybą su žemės sklypu už 350 tūkst. Lt, šios išlaidos 2010 m. 100 % kompensuotos projekto lėšomis.

2010 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	2010 m. planas	2010 m. faktas
1	Darbo užmokestis		
2	Įmokos socialiniam draudimui ir garantiniam fondui		
	<i>Darbo užmokesčio fondas iš viso (1+2 eilutės)</i>	514.257,08	482.001,63
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	39.188,97	21.744,55
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanceliarinės ir kt. ūkinės išl.)	30.130,00	25.327,07
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Automobilių lizingas, eksploatacijos išlaidos-degalai, tepalai,	37.340,00	28.958,24
	Kasko draudimas, transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas ir kt. išlaidos)		
6	Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas	1.964.808,00	1.964.160,00
7	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	50.000,00	15.732,34
8	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	8.800,00	8.800,00
9	Darbuotojų mokymai ir seminarai	6.000,00	4.113,25
10	Darbuotojų komandiruotės	10.000,00	4.402,32
11	Reprezentacinės išlaidos	6.000,00	1.182,83
12	KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	4.000,00	4.000,00
13	Pelno mokestis už 2010 m.	120.000,00	78.462,00
14	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	44.015,63	8.351,20
15	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	195.000,00	21.699,35
16	Zabieliškio sąvartyno išplėtimo poveikio aplinkai vertinimas ir projektiniai pasiūlymai	35.000,00	1.652,90
17	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	82.169,56	54.801,33
18	Lapių s. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,82 m ³)	144.000,00	138.922,35
19	Projektas "Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas"	49.020,00	52.000,00
20	Projektas "Komunal.atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą"	165.165,00	0,00
21	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	85.712,10	83.387,20
22	Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos	1.397.105,04	1.196.529,16

23	Sąvartynų eksploataavimo išlaidos	5.265.400,00	5.120.663,18
24	Kompensacijos Lapių seniūnijos ir Zabieliškio km. bendruomenėms	108.559,41	23.000,00
25	Zabieliškio km. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas	0,00	1.668,00
26	Direktorius rezervas	124.074,56	53.198,35
27	Sutartis "Atliekų priėmimo aikštelių statyba" (Raudondvario APA sulaikytų pinigų išmokėjimui)	814.114,88	647.857,76
28	Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas	410.000,00	
29	Sutarties "Lapių sąvartyno statyba" užbaigimui (5 % sulaikytų pinigų)	469.332,58	469.332,58
	Iš viso:	12.179.192,81	10.511.947,59

5. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS TURTAS

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2010-01-01 buvo 88.892.021,- Lt, tame skaičiuje nebaigtos statybos vertė – 18.476.409,- Lt.

2010 m. baigėsi visi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbai, prasidėję 2007 m.

Pagrindinė statybos darbų dalis buvo baigta 2009 m.

Atlikti darbai per 2010 m. ir jų finansavimo šaltiniai išdėstyti žemiau talpinamoje lentelėje.

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Sanglaudos fondas	Valstybės biudžetas	KRATC paskola	Iš viso
1	"Atliekų priėmimo aikštelių statyba"	0,00	608.856,25	427.904,17	1.036.760,42
2	"Sąvartynų uždarymas"	872.569,86	290.856,62		1.163.426,48
3	"Techninė priežiūra"	482.364,00	160.788,00		643.152,00
	Iš viso	1.354.933,86	1.060.500,87	427.904,17	2.843.338,90

Atlikti darbai pagal savivaldybes per 2010 m.

	APA	Sąvartynų uždarymas	Iš viso statybos	% dalis	Techninė priežiūra	Iš viso
Kauno m.	1.036.760,42		1.036.760,42	47,13	303.117,54	1.339.877,96
Kauno r.		25.385,62	25.385,62	1,15	7.396,25	32.781,87
Raseinių r.		181.384,08	181.384,08	8,24	52.995,72	234.379,80
Kėdainių r.		186.577,28	186.577,28	8,48	54.539,29	241.116,57
Kaišiadorių r.		753.155,75	753.155,75	34,23	220.150,93	973.306,68
Jonavos r.		16.923,75	16.923,75	0,77	4.952,27	21.876,02
Iš viso:	1.036.760,42	1.163.426,48	2.200.186,90	100,00	643.152,00	2.843.338,90

Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projekto lėšomis iškelta šeima iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos. Tuo tikslu nupirktą sodybą su žemės sklypu už 350 tūkst. Lt.

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2010 m. gruodžio 31 d. – 87.155.587,- Lt.

6. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2011 METAMS

Pagrindiniai 2011 metų darbai:

1. Naujų projektų įgyvendinimas:

1.1. *Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“:*

- spendimo priėmimas dėl komunalinių atliekų sutvarkymo įrenginių statybos Kauno mieste poveikio aplinkai vertinimo;
- konteinerių namudiniam kompostavimui įsigijimas;

- partnerio komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių statybai ir eksploatavimui parinkimas;
 - projekto viešinimas;
 - projekto administravimas;
 - detalaus plano parengimas įrenginių statybai Kauno mieste.
- 1.2. *Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“:*
- 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione statybos darbai;
 - kompostavimo įrangos pirkimo konkurso organizavimas ir sutarties su laimėtoju pasirašymas;
- 1.3. *Projektas „Filtrato išleidimo trasa“ (projektas perkeltas iš 2010m.):*
- Trasos įrengimas filtrato tiekimui iš Lapių sąvartyno į Domeikavos nuotekų tinklą;
- 1.4. *Projektas „Lapių kelio remontas“ (projektas perkeltas iš 2010m.):*
- Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas.
2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:
- Lapių regioninio sąvartyno eksploataavimo kontrolė;
 - Zabieliškio regioninio sąvartyno eksploataavimo kontrolė;
 - trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis eksploataavimo kontrolė;
 - trijų atliekų priėmimo aikštelių (2 Kauno m. ir 1 Kėdainių m.) eksploataavimas;
3. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.

7. POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Po 2011 m. vasario mėn. vykusių savivaldos rinkimų net penkios savivaldybės atšaukė savo įgaliotus asmenis Kauno RATC valdyboje. Kad valdyba galėtų priimti sprendimus, jos posėdyje turi dalyvauti daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Tuo tikslu visuotinis dalininkų susirinkimas š.m. birželio mėn. savo posėdyje turėtų išrinkti naują valdybą.

VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro

Direktorius
2011-05-03

Kęstutis Balčiūnas